


Voorstel proces: implementatie en doorontwikkeling

Voortraject

Na de extra ALV van 22 november zijn de taakgroep O12, de Commissie Officials en Reglementen Zwemmen (CORZ) en een afvaardiging van de initiatiefnemers aan de slag gegaan om de zorgen, kansen en uitgangspunten rondom het jeugdwedstrijdaanbod (O10/O12) gezamenlijk en zorgvuldig uit te werken (zie Voorstel Inhoud). In deze werkgroep is bepaald op welke inhoudelijke onderdelen aanpassingen nodig en wenselijk zijn en welke veranderingen op korte en welke op langere termijn haalbaar zijn.

Op basis daarvan hebben we een set richtinggevende keuzes kunnen maken. Nu deze inhoudelijke kaders zijn vastgesteld, kunnen we ook het proces voor de periode na de ALV van 13 december schetsen: welke stappen zijn nodig, in welke volgorde, en hoe zorgen we samen voor een zorgvuldige, gedragen en uitvoerbare implementatie.

Op basis van de gezamenlijk vastgestelde inhoudelijke keuzes schetsen we hieronder het proces dat we na de ALV doorlopen. In deze fase werken we de implementatie verder uit op de relevante onderdelen reglementen, officials, bepalingen, communicatie, opleidingen, monitoring en evaluatie. Zo werken we stap voor stap toe naar een zorgvuldig uitgewerkt en breed gedragen jeugdwedstrijdaanbod.



Reglementen

Wat	Wanneer
Schrijven voorstellen reglementswijzigingen	13 december – 22 december 2025
Procedure reglementswijzigingen: raadplegen achterban, commentaar verwerken, definitief maken, adviesraad reglementen, vaststellen bestuur, publiceren	10 januari – 1 februari 2026
Ingangsdatum nieuwe reglementen	1 mei 2026

Procedure reglementswijzigingen in z'n algemeenheid tegen het licht	Q1-Q2 2026
---	------------

NB: Tussen 1 februari en 1 mei 2026 kan al wel gewerkt worden volgens nieuwe voorstel op basis van gedogen en zo uitdragen. Gedogen 'per direct' kan niet: leidt direct tot vragen, onduidelijkheid, willekeur en niet te handhaven door officials. Voor goede uitvoering is een degelijk opgesteld document nodig dat met alle doelgroepen gedeeld wordt en de "enige waarheid" zal zijn, daarvoor is tijd nodig. Voor gedogen heb je wel een uitleg/document nodig wat je gedooft.

Officials

Wat	Wanneer
Schriftelijk instrueren door CORZ via Regionale Taakgroepen Officials (RTO) en publicatie op website	Eind januari 2026
Betrokkenheid organiseren (o.a. door communicatie, presentatie en bijeenkomsten voor officials door CORZ via RTO's): zie ook 'Communicatie' en 'Opleidingen en instructies'	Q1 2026
Monitoring in- en uitstroom	Continu

Bepalingen Zwemcompetitie

Wat	Wanneer
- Verwerken aanpassingen - Toevoegen O12-programmanummers (punten tellen niet mee voor competitie) m.u.v de 2 hoogste klassen. Hierbij wordt momenteel in het programma een maximaal aantal toe te voegen nummers en de positie in het programma voorgeschreven. - Ook aanpassing nodig in Meetmanager.	Januari 2026

Bepalingen O12 circuit

Wat	Wanneer
Indien gekozen wordt voor aanpassingen dan tijd voor informatie nodig en aanpassingen in Meetmanager.	Januari 2026

Gezamenlijk traject voor differentiatie

Wat	Wanneer
Vormen begeleidingsgroep	Reeds samengesteld
Opstarten samenwerking met externe partij voor neutrale begeleiding	Januari – februari 2026
Periodieke terugkoppeling	December 2025 – maart 2026
Presenteren vervolgstappen met betrekking tot differentiatiemogelijkheden jeugdsportvisie in de praktijk.	April 2026

Communicatie

Wat	Wanneer
Toevoeging nieuwe zaken in reglementen en bepalingen naar verenigingen (door bondsbureau) • Visuele weergave door infographic met begeleidende mail	< 8 januari 2026
Communicatie naar alle officials (notitie schrijven, publiceren): door RTO's aangestuurd door CORZ. • Aanpassing reglementen en bepalingen met daarbij ondersteunende notitie uitleg. Daarin uitnodiging voor bijeenkomsten in januari/februari toevoegen. • Bijeenkomsten organiseren waarin RTO en Scheidsrechters meegenomen wordt in de jeugdsportvisie. Hierin focus op cultuurverandering, ook bij officials. Hoe kun jij als official een kindbeleving meegeven?	< 1 februari 2026 < 1 februari 2026
Draagvlak creëren met behulp van communicatiecampagne "Jeugdsportvisie in de praktijk". Structurele communicatie over jeugdsportvisie richting ouders, trainers en officials. Hierbij de volgende principes: 1. Transparant: we delen wat we weten, wanneer we het weten en leggen uit waarom bepaalde zaken wel/niet kunnen. 2. Participatief: verenigingen en officials blijven actief betrokken. 3. Begrijpelijk: 'B1 Nederlands' (Jip en Janneke- taal) communicatie per doelgroep, met praktische uitleg. 4. Voorspelbaar: vaste momenten waarop updates gedeeld worden. Dit gaan we gezamenlijk met de initiatiefnemers aanpakken met behulp van de volgende acties: • Webinar waarin de weg van jeugdsportvisie naar D23 wordt besproken die daarna beschikbaar blijft. • Interactieve themasessies met betrekking tot jeugdsportvisie in de training, creatief in wedstrijdformat, de meerwaarde van de official, en aanvullende thema's aan te vullen door verenigingen. • Up-to-date vindbaarheid website + duidelijkheid en zichtbaarheid geldend reglement. • Updates aan de hand van monitorings- en evaluatieplan via berichten op website en Nieuwsbrief Zwemmen.	Januari 2026 Minimaal 3 thema's Continu Maandelijks

Nieuws/achtergrondinformatie zal worden gedeeld via KNZB mail in combinatie met deling via initiatiefgroep en website.	
Communicatie met verenigingen. Evaluatie functioneren werkorganisatie, verbeteren organisatievorm ten aanzien van bereiken en betrekken verenigingen (project 1WO, en aansluiting bij jaarplan contacten met verenigingen directer organiseren).	
Actief communiceren over project 1 werkorganisatie in algemene nieuwsbrief, inclusief samenstelling.	Januari – juni 2026
Actief communiceren over project contacten met verenigingen directer organiseren	Januari – juni 2026

Opleidingen en instructies

Wat	Wanneer
Leidende principes Jeugdsportvisie integreren in trainer-coach opleidingen en scholingsaanbod: - Beschikbaar stellen e-learning jeugdsportvisie - Actualiseren en sportspecifiek maken - Integratie in KNZB niveau 2 opleiding - Instellen toetsingscommissie - Samenwerking ZwemCoachNL: kennis, kunde en stem van trainer-coaches betrekken in het werk van de KNZB - Moderniseren opleidingen naar KSS 2024 - Lanceren trainersplatform	Reeds voltooid in 2023 Q1 2026 Reeds voltooid in 2025 Reeds voltooid in 2025 Vanaf 2024 Audit Q2 2026 Q1 / Q2 2026
Leidende principes Jeugdsportvisie verder integreren in official opleidingen (in afstemming met CORZ): - Moderniseren tijdwaarnemer 4 (TW4) opleiding - Implementeren nieuwe TW4 opleiding - Webinar voor docenten officialopleiding	Q1 / Q2 2026 Q2 2026 Start seizoen 2026-2027
Supercoach-trajecten aanbieden aan coaches / verenigingen	Reeds gestart
Communicatiecampagne “Jeugdsportvisie in de praktijk” (zie ‘Communicatie’)	

Monitoring en evaluatie

Wat	Wanneer
Zie monitorings- en evaluatieplan	Q1 en Q2 2026
Knelpunten analyseren en oplossen in overleg met taakgroep, officials en verenigingen.	Q4 2025 en Januari 2026
Vormen Klankbordgroep/begeleidingsgroep	December 2025

Inleveren reglement voorstel	1 Februari
Advies richting MT m.b.t. seizoen 26/27	April 2026
Evaluatiebijeenkomst organiseren	April 2026

Tot slot

Met dit proces zetten we samen een belangrijke stap richting een toekomstbestendig jeugdwedstrijdaanbod waarin plezier, ontwikkeling en duidelijkheid centraal staan. We realiseren ons dat dit zorgvuldigheid vraagt en dat de betrokkenheid van verenigingen, officials, trainers en ouders essentieel is om tot een goed resultaat te komen. We blijven daarom transparant communiceren, actief feedback ophalen en waar nodig bijsturen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdsportvisie niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk voelbaar wordt in de praktijk van iedere jonge zwemmer.